


 УТВЕРЖДАЮ
 Е.В.Дмитриева
 Директор школы:

**Дорожная карта реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в средней школе № 78
 на 2021 – 2023 годы**

<i>наименование мероприятия</i>	<i>ответственные исполнители</i>	<i>сроки реализации</i>	<i>Результат</i>	<i>контроль</i>
Совещание при директоре	Администрация	Август 2021	Создание рабочей группы	Приказ директора
Заседания рабочей группы	Лоскутова А.И.	1 раз в четверть	Планы, методические рекомендации, анализ	Протокол, локальные акты
Разработка дорожной карты проекта	Рабочая группа	Август 2021	Дорожная карта	Дорожная карта
Информирование о ходе реализации проекта	Рабочая группа	В течение срока реализации проекта	Понимание цели и задач проекта. Качественная реализация проекта	Раздел сайта
Прохождение курсов повышения квалификации педагогами - участниками проекта по направлениям информатизации	Лоскутова А.И. Чистякова М.П. Тропанова М.Ю.	В течение учебного года	Повышение квалификации педагогов. Рост числа квалифицированных педагогов.	Удостоверения
Пополнение парка компьютерной техники (компьютеры, проекторы)	Лоскутова А.И. Талицына А.А. Лоскутов С.Г.	В течение срока реализации проекта	Техническая оснащенность проекта	Документы по закупкам, инвентаризации
Списание устаревшего (неисправного) оборудования	Талицына А.А. Киселева Ю.Н.	В течение срока реализации проекта	Техническая оснащенность проекта	Документы по инвентаризации
Мониторинг выполнения ежегодного плана по информатизации	Администрация	1 раз в полугодие	Анализ хода реализации проекта, корректировка плана	Раздел годового плана
Педагогические советы	Администрация	В течение срока реализации проекта	Повышение квалификации педагогов. Рост информированности педагогов	протокол
Методические дни	Администрация	В течение срока реализации проекта	Повышение квалификации педагогов. Повышение качества образования	Анализ урока, опубликование материалов
Участие в мероприятиях в дистанционной форме	Администрация, педагоги	В течение срока реализации проекта	Повышение квалификации педагогов.	Методические рекомендации, опубликование материалов
Актуализация материалов на сайте школы	Администрация, педагоги	В течение срока реализации проекта	Повышение информированности всех участников образовательного процесса	Разделы сайта
Наполнение и систематизация	Администрация, педагоги	В течение срока реализации проекта	Повышение квалификации педагогов. Повышение качества	Методические рекомендации,

материалов в общем пространстве школы			образования	опубликование материалов
Актуализация базы АСИОУ	Администрация	В течение срока реализации проекта	Повышение достоверности и полноты сведений.	Проверка данных